



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich (zwischen)	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
Bundesautobahn 1						
1		AS Hamburg-Harburg				
1		AK Maschen (Ost / Maschener Kreuz)				
	17.04.2024 bis 28.07.2024	AK Maschen bis AS Hamburg-Harburg (2024-018392)	km 150.100 bis km 154.200			
	26.06.2024 (05:00 Uhr) bis 28.07.2024				9,50m	beide Rifa
1		Horster Dreieck (Nord)				
1		Horster Dreieck (Süd / siehe ggf. A7)				
1		Horster Dreieck (West)				
1		AS Seevetal-Hittfeld				



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich (zwischen)	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
1		AS Dibbersen				
	17.06.2024 bis 30.06.2024	AS Dibbersen bis AS Rade (inkl. Zubringer zur A261)	km 27.000 bis km 31.000		19:00 Uhr bis 05:00 Uhr : 4,50m 05:00 Uhr bis 19:00 Uhr : 7,50m	beide Rifa
1		AD Buchholz (Buchholzer Dreieck)				
1		AS Rade				
Bundesautobahn 7						
7		AS Seevetal-Fleestedt				
7		AK Maschen (West / Maschener Kreuz)				
7		Horster Dreieck (West)				



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich (zwischen)	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
	01.04.2024 bis 30.11.2024	Horster Dreieck (West) bis AK Maschen (2023-007210)	<u>NEBENS PUR der A1</u> <u>zur A39 !!!</u>		3,25m	NEBENS PUR Rifa Nord (Hamburg) zur A39 in Rifa Lüneburg/Seevetal-Maschen und Flensburg/Kiel/Hamburg (West)
7		Horster Dreieck (Süd / siehe ggf. A1)				
	14.11.2023 bis 30.11.2024	AS Seevetal/Ramelsloh bis AK Maschen (A7) <u>OBERHALB</u> Brückenbauwerk (2023-007582)	Brückenbauwerk im Zuge der A7 (BW 7400 / über die A1)			<u>Auf</u> Überführungsbauwerk im Zuge der A7 am Horster Dreieck Rifa Nord (Kiel / Hamburg / Elbtunnel)
	14.06.2024 bis 31.07.2024 (09:00 Uhr)				4,50m	
	31.07.2024				Richtungsfahr- bahnspernung	Rifa Nord in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich (zwischen)	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
	31.07.2024 (12:00 Uhr) bis 30.11.2024				5,00m	Überführungsbauwerk im Zuge der A7 am Horster Dreieck Rifa Nord (Kiel / Hamburg / Elbtunnel)
	01.07.2024 bis 04.07.2024	AS Seevetal/Ramelsloh bis AK Maschen (A7) UNTERHALB Brückenbauwerk (2023-007582)	Brückenbauwerk im Zuge der A7 (BW 7400 / über die A1)			<u>Unter</u> Überführungsbauwerk im Zuge der A7 zur A1 am Horster Dreieck Rifa Nord (Hamburg / Lübeck / Berlin)
	01.07.2024				3,75m	Rifa Hamburg in der Zeit von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr
	02.07.2024				3,75m	Rifa Hamburg in der Zeit von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr
	03.07.2024 bis 04.07.2024				3,75m	Rifa Hannover jeweils in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr
7	10.06.2024 bis 07.11.2025	AS Seevetal/Ramelsloh bis AK Maschen (A7) Brückenbauwerk (2024-025595)	Brückenbauwerk im Zuge der A7 (BW 7402 / Seevebrücke)		5,85m	Überführungsbauwerk im Zuge der A7 (beide Rifa)

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich (zwischen)	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
	10.06.2024 bis 31.10.2024				5,85m	Überführungsbauwerk im Zuge der A7 am Rifa Süd (Hannover)
	03.02.2025 bis 04.05.2025				5,85m	Überführungsbauwerk im Zuge der A7 Rifa Süd (Hannover)
	05.05.2025 bis 05.08.2025				5,85m	Überführungsbauwerk im Zuge der A7 Rifa Nord (Kiel / Hamburg / Elbtunnel)
	06.08.2025 bis 07.11.2025				5,85m	Überführungsbauwerk im Zuge der A7 Rifa Nord (Kiel / Hamburg / Elbtunnel)
7	04.03.2024 bis 28.06.2024	AS Seevetal/Ramelsloh bis AK Maschen (A7 zur A1 Rifa Lübeck und zurück / UNTERHALB der A7) (2023-007152 / 2024-008178)	km 17.600 bis km 17.000			Rifa Nord; Im Zuge der A7 am Horster Dreieck zur A1 (Maschener Kreuz)

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich (zwischen)	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
	02.04.2024 bis 28.06.2024	A7 <-> A1 (2023-007152)	km 17.000 bis km 17.600		Rifa Nord : 6,50m Rifa Süd : 6,50m	beide Rifa; Im Zuge der A7 am Horster Dreieck zur A1 (Maschener Kreuz)
	09.08.2024 bis 10.08.2024	A7 <-> A1 (2024-008178)	km 17.000 bis km 17.600		Vollsperrung	beide Rifa in der Zeit von 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr; Im Zuge der A7 am Horster Dreieck zur A1 (Maschener Kreuz)
7	03/2025 bis 06/2025	AS Seevetal/Ramelsloh bis AK Maschen (A7) UNTERHALB Brückenbauwerk	Unterführungs- bauwerk im Zuge der A1/A7 am Horster Dreieck	2 + 2	6,50m	Unterführungsbauwerk im Zuge der A7 am Horster Dreieck Rifa Nord (Lübeck / Berlin)
	07/2025 bis 10/2025	AS Seevetal/Ramelsloh bis AK Maschen (A7) UNTERHALB Brückenbauwerk	Unterführungs- bauwerk im Zuge der A1/A7 am Horster Dreieck	3 + 1	Rifa Nord : 3,50m Rifa Süd : 6,50m	Unterführungsbauwerk im Zuge der A7 am Horster Dreieck Rifa Nord (Lübeck / Berlin)
	11/2025 bis 02/2026	Winterpause ohne Verkehrsführung				
	03/2026 bis 06/2026	AS Seevetal/Ramelsloh bis AK Maschen (A7) UNTERHALB Brückenbauwerk	Unterführungs- bauwerk im Zuge der A1/A7 am Horster Dreieck	3 + 1	Rifa Nord : 6,50m Rifa Süd : 3,50m	Unterführungsbauwerk im Zuge der A7 am Horster Dreieck Rifa Nord (Lübeck / Berlin)

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich (zwischen)	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
7		AS Seevetal-Ramelsloh				
7		AS Thieshope				
	02.04.2024 bis 29.03.2025	AS Thieshope bis AS Egestorf (2023-004842)	km 33.400 bis km 39.000			Baufeld Rifa Süd
	07.06.2024 bis 01.10.2024				Sperrung Parkplatz	Parkplatz Garlstofer Wald
	03.05.2024 bis 27.11.2024				Sperrung der PWC	PWC Schaapskaben
	03.06.2024 bis 01.10.2024	Bauphase 2.1			Rifa Nord : 5,75m Rifa Süd : 6,00m	
	02.10.2024 bis 08.10.2024	Bauphase 2.2			Rifa Nord : 5,75m Rifa Süd : 6,75m	
	10.10.2024 bis 01.12.2024				Vollsperrung der Anschlussstelle	AS Garlstorf Rifa Süd
	09.10.2024 bis 01.12.2024				Vollsperrung der Anschlussstelle	AS Garlstorf Rifa Nord
	09.10.2024 bis 01.12.2024	Bauphase 3.1			Rifa Nord : 5,75m Rifa Süd : 6,00m	
	30.11.2024	Abbau			Rifa Nord : 5,75m Rifa Süd : 5,75m	
	02.12.2024 bis 07.12.2024	Bauphase 3.2			Rifa Nord : 5,75m Rifa Süd : 6,75m	
	08.12.2024 bis 20.12..2024	Rückbau			Rifa Nord : 6,50m Rifa Süd : frei	



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich (zwischen)	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
	01.01.2025 bis 29.03.2025	Arbeiten neben der Strecke			Rifa Nord : 10,25m Rifa Süd : frei	
7		AS Garlstorf				
7		AS Egestorf				
7		AS Evendorf				
	01.02.2024 bis 30.06.2024	AS Evendorf bis AS Egestorf	km 43.000 bis km 39.250		teilweise nur 6,75m	Rifa Nord jeweils von 09:00 Uhr bis 18:30 Uhr
7		AS Bispingen				
Bundesautobahn 26						
26		AS Stade-Süd				
26		AS Stade-Ost				
26		AS Dollern				



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich (zwischen)	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
26		AS Horneburg				
26		AS Jork				
	29.07.2024 bis 02.08.2024	AS Jork bis AS Neu Wulmstorf			Richtungsfahr- bahnspernung	Rifa Ost (Hamburg)
26		AS Buxtehode				
26		AS Neu Wulmstorf				
Bundesautobahn 39						
39		AS Seevetal-Maschen				
39		AS Winsen-West				
39		AS Winsen-Ost				



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich (zwischen)	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
	04.03.2024 bis 09.11.2024	AS Winsen-Ost bis AS Handorf (2023-003920)	km 16.120 bis km 24.500			PWC Roddau bis 09.11.2024 gesperrt; 2025 dann Gegenfahrbahn
	27.05.2024 bis 15.09.2024			2 + 0	Rifa Hamburg : 3,50m Rifa Lüneburg : 4,35m	
	22.06.2024 bis 07.07.2024				Vollsperrung der Anschlussstelle	Auf- und Abfahrt AS Winsen-Ost in Rifa Hamburg
	16.09.2024 bis 29.09.2024			2 + 1s	Rifa Hamburg : 9,50m Rifa Lüneburg : 3,25m	
	23.09.2024 bis 29.09.2024			1 + 1	Rifa Hamburg : 5,50m Rifa Lüneburg : 3,25m	
	16.09.2024 bis 09.11.2024				8,00m	Rifa Hamburg
39		AS Handorf				

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich (zwischen)	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
39		AS Lüneburg-Nord				
Bundesautobahn 261						
261		AS Tötensen				
261		AD Buchholz (Buchholzer Dreieck)				
261	01.04.2025 bis 19.12.2025	Buchholzer Dreieck und AS Tötensen (2023-000512)		2 + 0	4,75m	Grundinstandsetzung / beide PWC Rosengarten gesperrt
261	2026	Buchholzer Dreieck und AS Tötensen				Gegenfahrbahn zu 2025